Ｃ5
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程

监理月报

第＿＿＿＿＿＿期
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内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

　　　　　　　项目监理部（章）：　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　总监理工程师：　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　

江苏省建设厅建设监理处监制

C5-1

本月工程情况概要

	　　　　　　　　　　　　　　相关情况登记

	本月日历天
	天
	实际工作日
	天

	业主指令单
	份
	业主联系单
	份

	监理工程师指令单
	份
	监理工程师通知单
	份

	监理工程师备忘录
	份
	监理工程师联系单
	份

	例会会议纪要
	      份
	专题会议纪要
	份

	本月工程现场大事记
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本月工程质量控制情况评价

	本月质量控制情况登记

	本月抽查、见证试验次数
	次
	试验结果不合格次数
	次

	设备开箱检查次数
	次
	检查不符合要求次数
	次

	本月查验分项工程
	项
	其中一次验收合格计             项

	发出监理指令、通知单（质量控制类）
	                               份

	工程质量情况简析（文字或图表）

	

	下月质量情况预计和目标
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本月工程进度控制情况评价

	本月计划完成至
	

	本月实际完成至
	

	本月提前／滞后天数
	天
	累计提前／滞后天数
	天

	本月批准延长工期
	天
	预计工程竣工日期
	天

	本月工程进度情况简析（文字、图表）

	

	下月工程进度展望
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本月费用控制情况评价

	本月实际完成金额
	　　　万元
	累计完成金额
	　　 万元

	工程总预算金额
	　　　万元
	累计完成金额占总预算金额　　　％

	本月扣除预付款
	　　万元
	累计扣除预付款
	　　   万元

	应扣总预付款金额
	　　万元
	累计扣除预付款占总预付款　　　％

	本月监理批准付款
	　　万元
	累计批准付款额
	　　 万元

	本月发生批准索赔
	　　万元
	累计发生索赔额
	　 万元

	工程费用控制情况简析（文字或图表）

	

	预计下月工程发生费用金额
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